AT RISK BY ITEM

Project(s): sampleproject2-1004 (AMD)

For Section(s): 003,001,002 and For Vendor(s): All and From: January 05 2006 To: January 27 2016

ITEM NO	ITEM DESCRIPTION	SPEC	QTY	VENDOR	P.O. #	APPROVALS TYPE/STATUS/DATE	REC'D	OUTSTANDING	ARRIVAL DATE	STATUS
1004-001-0001	newd		1.00		1004-0003-0002		1.00	0.00		Received
1004-003-0002	desc		5.00		1004-0003-0001		18.00	-13.00	2015/06/05	On Track
1004-003-0001	Test	PCS-01A	2.00	Vendor should be mandaroty	1004-0003-0001	CFA/Reject/2015.05.08 SD/Add Comment/2016.01.19	81.00	-79.00	2015/05/14	On Track
1004-001-0001	newd		1.00		1004-0003-0002		2.00	-1.00	2015/11/24	In Transit
1004-003-0001	Test	PCS-01A	2.00	Vendor should be mandaroty	1004-0003-0001	CFA/Reject/2015.05.08 SD/Add Comment/2016.01.19	2.00	0.00	2015/05/12	At Risk
1004-001-0001	newd		1.00		1004-0003-0002		2.00	-1.00	2015/11/24	At Risk
1004-001-0001	newd		1.00		1004-0003-0001		1.00	0.00		Received
1004-003-0007	itemdesc3	3	1.00	4	1004-0003-0001		3.00	-2.00		On Track
1004-001-0001	newd		1.00		1004-0003-0001		1.00	0.00		On Track
1004-003-0001	Test	PCS-01A	2.00	Vendor should be mandaroty	1004-0003-0002		78.00	-76.00	2015/05/06	On Track
1004-003-0001	Test	PCS-01A	2.00	Vendor should be mandaroty	1004-0003-0002		3.00	-1.00	2015/05/07	At Risk
1004-003-0001	Test	PCS-01A	2.00	Vendor should be mandaroty	1004-0003-0002		2.00	0.00	2015/05/07	In Transit