*PROJECT :* sampleproject2
*TCG MGR:*
*CLIENT MGR:* Joseph Pierluissi
*DESIGNER:*

# AT RISK BY ITEM

Prepared By The Cardy Group

*SCHEDULE*
*INSTALL DATE :* *2014.12.20*
*COMPLETION DATE :* *2014.12.17*

| ITEM NO | ITEM DESCRIPTION | SPEC | QTY | VENDOR | P.O. # | ARROVALS TYPE/STATUS/DATE | REC'D | B/O | REQUIRED DATE | APPRIVAL DATE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004-001-0001 | newd | | 1.00 | | 2 | | 2.00 | -1.00 | 2015.02.26 | 2015.11.24 | At Risk |
| 1004-001-0001 | newd | | 1.00 | | 2 | | 2.00 | -1.00 | 2015.02.26 | 2015.11.24 | In Transit |
| 1004-003-0001 | Test | PCS-01A | 2.00 | Vendor should be mandaroty | 1 | SD/2015.05.08/Reject<br>CFA/2015.05.08/Reject | 2.00 | 0.00 | 2015.02.26 | 2015.05.12 | At Risk |
| 1004-003-0001 | Test | PCS-01A | 2.00 | Vendor should be mandaroty | 1 | SD/2015.05.08/Reject<br>CFA/2015.05.08/Reject | 81.00 | -79.00 | 2015.02.26 | 2015.05.14 | On Track |
| 1004-003-0001 | Test | PCS-01A | 2.00 | Vendor should be mandaroty | 2 | | 3.00 | -1.00 | 2015.02.26 | 2015.05.07 | At Risk |
| 1004-003-0001 | Test | PCS-01A | 2.00 | Vendor should be mandaroty | 2 | | 2.00 | 0.00 | 2015.02.26 | 2015.05.07 | In Transit |
| 1004-003-0001 | Test | PCS-01A | 2.00 | Vendor should be mandaroty | 2 | | 78.00 | -76.00 | 2015.02.26 | 2015.05.06 | On Track |
| 1004-003-0002 | desc | | 5.00 | | 1 | | 18.00 | -13.00 | 2015.02.26 | 2015.06.05 | On Track |